

① 정책사업명	제4차 도서종합개발사업		
② 추진배경	○ 낙후된 도서지역의 새로운 소득원 개발과 정주여건 개선을 통해 도서민의 삶의 질 향상 등을 도모		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 유달동(율도, 달리도, 외달도, 고하도, 장좌도) ○ 사업내용 : 복합센터, 도로개설 및 확포장, 선착장 등 14건 ○ 사 업 비 : 19,875백만원(국비 15,900, 도비 1,987, 시비 1,988)		
④ 사업부서	해양개발과	⑤ 담당자	시설7급 강기한
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2018 ~ 2027년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 달리도 선착장~쪽박섬간 도로개설공사 준공	'23. 11.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 김용소 주무관 시공사 : 영신토건	
○ 커뮤니티센터 건립공사 준공	'23. 6.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 이광윤 주무관 시공사 : 두성종합건설	
○ 달리도~외달도간 보행연도교 개설 건설사업관리 용역 착수	'23. 3.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 강기한 주무관 시공사 : (주)동성엔지니어링	
○ 달리도 선착장~쪽박섬간 도로개설공사 착공	'23. 3.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 김용소 주무관 시공사 : 영신토건	
○ 달리도~외달도간 보행연도교 개설 도시계획시설결정용역 완료	'22. 8.	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 강기한 주무관 시공사 : (주)신명건설	
○ 달리도~외달도간 보행연도교 개설공사 1차분 공사 착공	'22. 5.	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 강기한 주무관 시공사 : (주)동광건설	
○ 달리분교 연결도로 확포장공사 준공	'21. 12.	김명준 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 이광윤 주무관 시공사 : (주)세림건설	

○ 달라도 커뮤니티센터조성 공사 착공	‘21. 11.	김명준 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 이광윤 주무관 시공사 : 두성종합건설
○ 울도 떡바위 선착장 정비공사 준공	‘21. 9.	김명준 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 김한웅 주무관 시공사 : (주)하나이엔지
○ 달라도~외달도 간 보행연도교개설 공사 설계 경제성 검토 용역 착수	‘21. 4.	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 용역사 : (주)우영기술단건축사사무소
○ 달라도~외달도 간 보행연도교 설치 사업 일반해역이용협의 착수	‘20. 12.	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관
○ 달라도~외달도 간 보행연도교 설치 사업 경관심의 용역 완료	‘20. 9.	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 용역사 : (주)나인디자인환경
○ 장좌도 선착장 조성사업 착공	‘20. 5.	김 총 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 시공사 : (주)동우토건
○ 외달도 해수풀장~해수욕장 도로 확포장 공사 착공	‘20. 4.	김 총 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 김용소 주무관 시공사 : (주)현진토건
○ 울도1구 마을안길 도로 확포장 공사 착공	‘20. 3.	김 총 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 김용소 주무관 시공사 : (주)용일토건
○ 달라도 선착장~ 달리1구 마을회관 도로 확포장 실시설계 용역 완료	‘20. 3.	김 총 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 용역사 : (주)서진유앤디
○ 장좌도 선착장 조성공사 실시설계 용역 완료	‘20. 2.	김 총 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 용역사 : (주)서진유앤디
○ 달라도 선착장 정비공사 공사 착공	‘19. 8.	김 총 과 장 오용현 책임관 백무항 실무관 시공사 : (주)예진종합건설
○ 고하도, 울도 주민역량강화 교육	‘19. 2.	김 총 과 장 오용현 책임관 김용소 실무관 용역사 : 지역문화관광연구소
○ 울도여객선접안시설 공사 착공	‘18. 12.	선종삼 과 장 오용현 책임관 백무항 실무관 시공사 : 백석종합건설

○ 울도여객선접안시설 공사 용역 추진	'18. 8.	선종삼 과 장 오용현 책임관 백무항 실무관 용역사 : 선우기술개발 대표 김익중
○ 제4차 도서종합개발사업 확정	'18. 4.	이영권 과 장 오병주 책임관 노태진 실무관